

Directum Projects

комплексное управление проектами и командами

Проектная работа есть в каждой компании. Когда предприятие растет, увеличиваются масштаб проектов, количество участников и объемы документов — управление становится менее прозрачным, возникают трудности с коммуникацией, появляются риски выйти за рамки бюджета и сроков. Справиться со сложностями поможет информационная система управления проектами (ИСУП).



Кто может использовать ИСУП в своей работе?

Руководитель проектов

Благодаря общему реестру отслеживает статус работ по всему проекту: автоматические уведомления о рисках помогают принимать своевременные управленческие решения.

Проектный офис

Выстраивает единую методологию: больше не нужно вручную собирать отчетность, есть шаблоны процессов, документы и задачи хранятся в одном месте.

Финансовый департамент

За счет интеграции ИСУП с финансовой системой контролирует бюджет в реальном времени: снижаются перерасходы и риски кассовых разрывов.

ИТ-департамент

Управляет внутренними ИТ-проектами на единой платформе: нет «зоопарка» систем, уменьшаются затраты на поддержку и интеграции, ускоряются процессы внедрения.

Топ-менеджмент

Эффективнее управляет изменениями: видна вся картину сверху, выстраивается работа с проектными инициативами — инвестиции вкладываются только в успешные проекты.

Комплексный подход к управлению проектами

Directum Projects — российская система для профессионального управления проектами, сочетающая классические и гибкие подходы с богатыми возможностями управления документами, знаниями и бизнес-процессами. Решение может быть гибко адаптировано под требования заказчиков любых размеров.



Работа в единой экосистеме

Бесшовная интеграция Directum Projects с другими решениями Directum (стратегические цели, ESM, КЭДО), ERP- и BI-системами.

Прозрачная среда для всех участников

Общее информационное пространство для руководителей, исполнителей и внешних подрядчиков.

ИСУП, BPM, СЭД и таск-трекер в одном окне

Управление документами, бизнес-процессами, проектами и задачами без переключений.

Готовая методология для вашей компании

Полная поддержка и помощь экспертов при выстраивании работы на всех уровнях, контролируемые процессы без Excel-списков и лишних совещаний.

Преимущества Directum Projects

Интуитивно понятный интерфейс

Система ориентирована на бизнес-пользователей: от руководителей проектного офиса до конечных исполнителей. Понятная справка и видеоролики помогают быстро освоить все инструменты без долгого и дорогостоящего обучения.

2 часа

чтобы научиться работать в Directum Projects

Все инструменты в одной системе

Directum Projects построена по принципу «одного окна». В едином интерфейсе можно:

- быстро сформировать документы по проекту, используя готовые шаблоны;
- распределять ресурсы и контролировать загрузку команды на диаграмме Ганта;
- взаимодействовать с коллегами через задачи;
- отслеживать статус и этап выполнения работ на agile-досках;
- сохранять накопленный опыт в базе знаний.

5 инструментов

диаграмма Ганта, agile-доски, документы, задачи, база знаний

Полная импортонезависимость

Directum Projects полноценно замещает решения иностранных вендоров. Система работает на СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, отечественных ОС на базе Linux: ALT Linux, Astra Linux.

Заменяет

Jira, Trello, Confluence, MS Project

Высокая производительность и масштабируемость

Архитектура системы поддерживает работу с большими проектами в тысячи этапов и одновременное подключение до 50 тыс. пользователей.

Безопасность данных

Информация в системе надежно защищена. Directum Projects можно развернуть как в облаке, так и локально на серверах предприятия.

Адаптация системы под бизнес-задачи заказчика

Directum Projects включает инструменты no-code и low-code, которые помогают быстро и безопасно адаптировать систему под потребности бизнеса.

Аналитики могут менять бизнес-процессы и маршруты согласования напрямую в системе с помощью инструментов no-code, которые не требуют навыков программирования.

Для более сложных и индивидуальных решений можно использовать предметно-ориентированную low-code-среду разработки.

Какой результат получает компания

В 4-6 раз
сокращаются сроки подготовки проектной документации

На 20%
повышается исполнительская дисциплина

В 4 раза
уменьшаются затраты на организацию командной работы

100%
информации всегда под рукой


В 4 раза
сокращаются сроки согласования документов

На 30%
повышается прозрачность планирования

Комплексное управление проектами

Работа со стратегическими целями

Стратегия компании неразрывно связана с тактическими целями, проектами и ежедневными задачами команд. Экосистема Directum закрывает задачи управления бизнесом на всех уровнях: Directum Targets поможет сформулировать цели компании, распределить их по командам и контролировать достижение с помощью методологий OKR, MBO и BSC из «коробки». Directum Projects — «превратить» цели в конкретные проекты.




Возможности:

- формирование карты целей;
- декомпозиция целей и отслеживание результатов;
- исполнение: назначение исполнителей, создание дорожной карты, управление задачами на Agile-досках;
- отслеживание промежуточных результатов при помощи автоматических отчетов и виджетов;
- актуализация планов и задач;
- планирование и учет затрат по проекту.

Управление проектами, портфелями и программами

В Directum Projects руководители всегда видят полную картину по текущим проектам (портфелям, программам): все сведения собраны в **единый реестр**, в котором легко посмотреть и оценить процент выполненных работ и состояние проекта на текущий момент.
Чтобы владеть точной информацией по количеству проектов на каждой стадии, в системе есть **понятные виджеты**. А промежуточные отчеты помогают отследить показатели и проанализировать причины отклонений.




Возможности:

- формирование удобного реестра проектов с индивидуальной настройкой;
- назначение команды проекта;
- отслеживание статуса и процента выполнения работ;
- формирование отчетов;
- планирование и учет затрат по проекту.

Дорожная карта и контрольные точки

Руководителям высшего звена важно отслеживать статус работ и отклонения от сроков и бюджетов, не погружаясь в детали проектов. При помощи контрольных точек можно создавать и фиксировать ожидаемые результаты. **Дорожная карта** дает возможность оценить, как изменения влияют на другие проекты в портфеле или программе и оперативно реагировать на риски.




Возможности:

- установление связей между проектами и контрольными точками портфеля;
- визуализация и отслеживание хода работ по проектам и их взаимосвязей на дорожной карте;
- фильтрация контрольных точек по уровням;
- отображение переносов и рисков срыва контрольных точек.

Календарное и ресурсное планирование

Спланировать работу сотрудников с учетом трудозатрат по проектам поможет **диаграмма Ганта**. С ней легко настроить последовательности и связи между этапами работ. Руководитель проектного офиса отслеживает загрузку команды и при необходимости быстро адаптирует планы под новые условия и сроки.




Возможности:

- детальное планирование работ, распределение их по этапам;
- отображение связей между этапами, резервов времени и критического пути проекта;
- распределение ресурсов с учетом участия в других проектах;
- назначение ответственных за работы;
- визуализация структуры и состояния проекта;
- уведомление участников о событиях.

Исполнение задач по проекту

Участники команды взаимодействуют между собой с помощью постановки задач. **Управлять потоками работ** и **контролировать их исполнение** можно напрямую в системе. Руководитель всегда в курсе точной информации по проекту и вовремя реагирует на отклонения.




Возможности:

- создание и отправка задач исполнителям;
- прикрепление необходимых документов к задаче;
- контроль исполнительской дисциплины;
- формирование единого реестра задач по проекту.

Управление проектными документами

Каждый проект сопровождает большое количество документов. Чтобы участники команды тратили меньше времени на их создание, в системе есть **готовые шаблоны**. Проектные документы согласовываются по заранее настроенным **маршрутам** в соответствии с регламентом компании. Они автоматически сохраняются в необходимые папки, поэтому документы находятся всегда под рукой.




Возможности:

- формирование документов из готовых шаблонов;
- автоматическая выдача прав доступа проектной команде в соответствии с их ролями;
- гибкая настройка маршрутов согласования;
- совместное редактирование и рецензирование документов несколькими сотрудниками;
- упорядоченное хранение и быстрый поиск документов по проекту.

Организация работы команды на Agile-досках

Agile-доски помогут планировать и отслеживать операционные задачи или работы по проекту. Руководитель контролирует сроки и статусы, оперативно реагирует на изменения, анализирует прогресс. Вся команда видит общий объем задач и загрузку каждого исполнителя. Благодаря наглядному представлению рабочего процесса сокращается количество совещаний.




Возможности:

- визуализация всего рабочего процесса по проекту или индивидуальному плану сотрудника;
- удобное взаимодействие с коллегами — отправка задач, комментирование и обмен мнениями;
- разделение большой задачи на отдельные тикеты;
- установка WIP-лимитов — ограничение количества одновременных задач в работе;
- отправка заданий в работу исполнителям прямо с Agile-доски;
- быстрый поиск и фильтрация тикетов по ответственным или по меткам.

База знаний


В процессе проектной работы компания накапливает большой объем информации: практические рекомендации, кейсы, инструкции, технологические и нормативные документы. Сохранить корпоративные знания и опыт поможет **База знаний**. В ее основе — статьи, которые создаются и дорабатываются во встроенном редакторе, поэтому участники проектных групп тратят минимальные усилия и время на их оформление.
Чтобы пользователям было легче ориентироваться в информации, статьи распределяются по областям знаний для разных отделов и команд.



Возможности:

- хранение корпоративных знаний в формате статей с перекрестными ссылками;
- редактирование статей с возможностью форматирования текста;
- вставка внешних ссылок, диаграмм, рисунков, видеороликов, ссылок на документы из информационной системы и т.д.;
- объединение статей в области знаний для удобного контроля доступа пользователей;
- визуализация связей между статьями для быстрого перехода к нужным материалам;
- обмен информацией со смежными подразделениями.

Как проходит внедрение Directum Projects?



Анализ

- Изучаем потребности компании
- Предлагаем варианты решения
- Выявляем, какие процессы необходимо перевести в цифру

Настройка

- Размещаем систему
- Выстраиваем оргструктуру
- Настраиваем
- Тестируем

Обучение

- Готовим документацию
- Обучаем рабочую группу и администраторов

Эксплуатация

- Стартуем опытную эксплуатацию
- Подключаем конечных пользователей
- Запускаем промышленную эксплуатацию

Нам доверяют

НАЦПРОЕКТ СТРОЙ

ГАЗПРОМ

КРОК

BUNGLY

Binnopharm group

КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ

О разработчике

Directum — российский разработчик продуктов для цифрового управления компанией, лидер ИТ-рейтингов и обзоров. Экосистема продуктов Directum включает решения для управления стратегическими целями, проектами и командами, цифровизации HR-процессов, корпоративных сервисов, а также классических задач СЭД/ECM. Основа продуктов — мощная масштабируемая платформа Directum RX, которая обеспечивает работу десятков тысяч пользователей, включает no/low-code-инструменты адаптации и встроенные ИИ-сервисы Ario. Решения Directum разработаны в России и входят в реестр отечественного ПО (№4499), при облачной поставке размещаются в ЦОДах на территории Российской Федерации.

Больше информации о системе Directum Projects:

на сайте **projects.directum.ru**

по телефонам

+7 (499) 277-15-60

+7 (3412) 72-11-00

и у вашего персонального менеджера.

